COMUNE DI
FONTANETTO PO

Provincia di Vercelli - Regione Piemonte

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO:
MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA PALESTRA COMUNALE "CANTON DE VERTEILLAC"

COMMITTENTE:

Comune di FONTANETTO PO

Piazza G. Garibaldi n°5, 13040 Fontanetto Po (VC)
Sig. Sindaco VALLINO Riccardo

EDIFICIO: Timbro e Firma
PALESTRA COMUNALE (Giacosa Ing. Alberto)
Vicolo Cambi, 13040 Fontanetto Po (VC)

Foglio 19, Particella 138, Sub. 8

Piano di Sicurezza e Coordinamento:

GANTT

STUDIO INCARICATO:
Studio PROGETTAIMPIANTI S.r.l.

Via Alba-Cortemilia n°102/A, 12055 Diano D'Alba (CN)
Tell. 0173.20.88.39  info@progettaimpianti.com ALLEGATO

di Giacosa Ing. Alberto

Ordine degli Ingegneri di Asti n® A 726
DATA: -

Aprile 2023
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ALLEGATO "A"

Comune di Fontanetto Po
Provincia di VC

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA
COMUNALE _CANTON DE VERTEILLAC_

COMMITTENTE: Comune di Fontanetto Po.

CANTIERE: Vicolo Cambi, Fontanetto Po (VC)

Diano d'Alba, 18/04/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Giacosa Alberto)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Sindaco Vallino Riccardo)

Ing. Giacosa Alberto

Via Alba-Cortemilia n°102/A
12055 Diano d'Alba (CN)

Tel.: 0173208839 - Fax: --------
E-Mail: info@progettaimpianti.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Nome attivita Durata |Guano 2023 [Luglio 2023 |Agosto 2023 [Settembre 2023 [Ottobre 2023 [Novembre 2023 [Dicembre 2023 |Gennaio 2024 [Febbraio
0506 | 12/06 [ 19/06 [ 26/06 | 0307 | 10/07 [ 17/07 [ 24/07 [ 3107 [ o708 [ 14/08 [ 21/08 | 28/08 | 04/09 [ 1109 [ 18/09 [ 2509 [ o210 [ o090 [ teM0 | 2310 | 30/10 [ 061 [ 13/11 20/11 2711 | o412 [ 112 | 1812 [ 2512 [ o101 [ o801 [ 1501 [ 22/01 [ 2901 |
Allestimento del cantiere 3g v v
Apprestamenti del cantiere 3g v v
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 z1 .
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 19 Z1 .
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei matt 19 Z1 .
Montaggio del ponteggio metallico fisso 29 Z1 -
REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO 229 v v
Rimozione di impianti elettrici 19 72 ‘
Rimozione di corpi scaldanti 19 72
Rimozione di impianto del gas 29 z2
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 19 Z1 .
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 19 Z1 .
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 1149 z1 _
Montaggio di scossaline e canali di gronda 29 Z1 -
Tinteggiatura di superfici esterne 39 Z1 -
COIBENTAZIONE COPERTURA SPOGLIATOI 109 v v
Rimozione di scossaline e canali di gronda 19 Z1 .
Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata 39 Z1 -
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti 49 zZ1 _
Montaggio di scossaline e canali di gronda 29 z1 -
INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 59 A 4 v
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 59 Z2
COIBENTAZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTO CAMPO DA GI' 63g v v
Rimozione di pavimento in materie plastiche 29 Z1 -
Rimozione di massetto 49 1 _
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 3g Z1 -
Formazione di massetto per pavimenti interni 49 z1 - z1 . Z1 .
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 29 z1 -
RIFACIMENTO RETE GAS METANO 49 \ 4 A 4
Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti 19 z1 .
Perforazioni in elementi opachi 19 z1 .
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 39 z2
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19 Z1 .
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO E ACS 189 v v
Rimozione di corpi scaldanti 19 z2
Rimozione di caldaia murale 19 z2
Rimozione di impianti termici 19 z2
Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termi 39 z2 :
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impian 39 z2
Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 19 z2
Collegamento di generatore di calore alla rete del gas 19 72
Collegamento idraulico di generatore di calore 19 z2
Installazione di valvole termostatiche 19 z2
INSTALLAZIONE IMPIANTI VMC E CLIMATIZZAZIONE 159 v v
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 19 z1 .
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 19 21 .
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 19 21 .
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 49 ’ z2
Posa del recuperatore di calore per VMC 29 z2
Posa della macchina di condizionamento 29 z2
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 29 z2
Cablaggio elettrico 19 z2
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 29 zZ1 -
Tinteggiatura di superfici interne 19 z1ll
SOSTITUZIONE SERRAMENTI 179 v v
Rimozione di serramenti esterni 59 Z1 _
Montaggio di serramenti esterni 129 Z1 _
RIQUALIFICAZIONE PARZIALE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 49 v v
Rimozione di impianti di illuminazione 19 z2
Cablaggio elettrico 19 z2
Realizzazione di impianto di illuminazione a LED 29 Z2
Tinteggiatura di superfici interne 19 pal |
Smobilizzo del cantiere 68 g v v
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 29 Z1 -
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 .
Smobilizzo del cantiere 19 Z1 .

LEGENDA Zona:

Z1 = Opere edili

Z2 = Opere impiantistiche
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